Cronograma de actividades para la aplicación.

Planificación de Ejecución del Proyecto																		
	oct-20		nov-20						dic-20			ene-21				feb-21		
Actividades	1° semana	2° semana	1° semana	2° semana	3° semana	4° semana	1° semana	2° semana	3° semana	4° semana	5° semana	1° semana	2° semana	3° semana	4° semana	1° semana	2° semana	3° semana
Elaboración del tema																		
Aprobación por parte de la empresa																		
Elaboración de la propuesta																		
Elaboración de los objetivos																		
Elaboración de la introducción																		
Elaboración del problema																		
Construcción del Perfil de tesis																		
Búsqueda de referencias bibliográficas																		
Defensas del perfil de tesis																		
Correcciones de las observaciones																		
Designación del tutor																		
Elaboración del costo de la tesis																		
Elaboración del cronograma de actividades																		
Corrección del perfil de proyecto																		
Acercamiento y formalización con la																		
Empresa para formular el tema																		
Solicitud de aceptación de la empresa																		
Desarrollo Capitulo 1 y 2																		
Tutorias individuales																		
Informe acreditando avance del 100%																		
Titulación 1 o 50% del total de Titulación																		
Biblioteca virtual																		
Visita a la Empresa																		

						ľ	'Ianiiica	ción de E	ecucion	aei Proy	ecto									
		abr	abr-21		may				jun-21					jul	-21			ago	0-21	
Actividades	1º semana	2º semana	3° semana	4º semana	1º semana	2º semana	3° semana	4º semana	1º semana	2º semana	3º semana	4º semana	1º semana	2° semana	3º semana	4º semana	1º semana	2º semana	3º semana	4º seman
Desarrollo Capítulo 3 y 4																				
Tutorias individuales																				
Informe acreditando avance del 100%																				
Titulación 1 o 50% del total de Titulación																				
Biblioteca virtual																				
Visita a la Empresa																				
Designación de tribunales																				
Presentación del proyecto completo																				
Informe de revisión																				
Informe antiplagio																				
Informe revisión Abstract																				
Presentación final proyecto																				
Revisión tribunal calificador																				
Habilitación de carpetas																				
Programación de sustentación																				
Sustentaciones																				